



# **CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**C.A.P. 80014**

**Determina n. 1187 del 23/09/2021**

**OGGETTO:**        **Progetto di videocontrollo del territorio e di tutela ambientale nell'ambito delle iniziative previste dal Patto Terra dei Fuochi Aggregazione dei Comuni di Giugliano in Campania - Melito di Napoli - Villaricca ? Parete. CIG730543185E - Approvazione Variante di Assestamento**

Proposta n. D14982-88-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Luigi Maiello

**SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Visto l'art.107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

**Visto** il Decreto Sindacale n. 117 del 05.07.2021, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Polizia Municipale;

**Vista** la Delibera Consiliare n. 62 del 28.06.2021, con la quale è stato approvato il DUP 2021 - 2023 ;

**Vista** la Delibera Consiliare n. 66 del 28/06/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 14/09/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2013 ai sensi dell'art. 169 del DLgs.267/2000 e Piano degli obiettivi e della Performance;

### **PREMESSO CHE**

- con D.G.C. n. 91 del 13/11/2013 si stabiliva di costruire un' aggregazione di enti in cui il Comune di Giugliano in Campania risultava il comune capofila per la realizzazione del progetto finalizzato ad attività di controllo e tutela ambientale atto a contrastare il fenomeno dei roghi da finanziarsi con fondi regionali;

- con nota del 23/06/2014 prot. n. 2014 è stato trasmesso il decreto dirigenziale n. 1 del 13/05/2014 da parte della Regione Campania in cui veniva approvata la graduatoria delle istanze ritenute ammissibili;

- con D.D. n.809 del 07/08/14 veniva indetta gara per l'affidamento di servizi tecnici di “ progettazione definitiva, direzione dei lavori e di coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di videocontrollo del territorio e di tutela ambientale nell'ambito delle iniziative previste dal patto terra dei fuochi”;

- con determina n. 636 del 05/07/16, veniva aggiudicata la gara in via definitiva alla Ediling srl con sede in Castelnuovo Cilento (SA) per l'importo per un totale di € 44.236,58 oltre IVA e CNPAIA;

- con la Ediling srl è stato firmato il contratto rep. 193/2017 del 10/02/2017 registrato presso l'agenzia delle entrate di Napoli il 10/02/2017 al n. 1878 serie 1T;

- con D.D. n.1991 del 28/12/2017 si è aderito alla convenzione Consip denominata “ Videosorveglianza e Servizi Connessi Terra dei Fuochi ” affidando alla società Fastweb S.p.A. , con sede legale in Milano alla Via Caracciolo 51 - P. IVA 12878470157, l'espletamento dei lavori riguardanti il “ Progetto di videocontrollo del territorio e di tutela ambientale nell'ambito delle iniziative previste dal Patto Terra dei Fuochi. Aggregazione dei Comuni di Giugliano in Campania - Melito di Napoli - Villaricca – Parete. CIG 730543185E “, con la sottoscrizione di ordinativo su piattaforma software CONSIP, per un importo di € **852.648,60** inclusi i costi della sicurezza + Iva al 22%.. La suddetta convenzione prevede che sia a carico della società affidataria la realizzazione della progettazione esecutiva dei sistemi richiesti;

- con nota prot. n.48804 del 25.05.18 la Fastweb ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento con la rimodulazione del quadro economico fermo restante l'importo dei lavori riportato nell'ordinativo pari ad € **852.648,60** inclusi i costi della sicurezza + Iva al 22% ;
- con D.D. del Settore Polizia Municipale n. **1830 del 04/12/2018** si è preso atto e approvato il certificato di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto dall'ing. Luigi Missere per conto della Fastweb spa, e impegnata la somma necessaria all'esecuzione;
- i lavori di cui alla presente sono stati oggetto di consegna parziale alla Soc. Fastweb Spa in data 3 Giugno 2019 come comunicato dalla Direzione dei Lavori RTP: " EDILING srl ( Ing. Dante LEONI ) con nota acquisita al prot. dell'Ente in data **31-05-2019** al n. **60960**;
- in data **06.08.20**, la **Fastweb Spa**, con nota pec **Prot. n. SRic20170000022128-13 del 04.08.20**, acquisita agli atti delle Stazione Appaltante al prot. N° **81168** e successiva integrazione del **03.09.20**, ha trasmesso, **ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c del DLgs 50/2016 e smi**, una **Proposta di Variante in corso d'opera**;DETERMINA n. 1257 del 03/12/2020
- con D.D. del Settore Polizia Municipale n. **939 del 14/09/2020** si è preso atto e approvato **la perizia di variante in corso d'opera**, a firma congiunta Fastweb s.p.a. - Tecnico Progettista ing. Missere Luigi e D.L., redatta ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.c del dlgs 50/16 e smi e dichiarata ammissibile e approvata dal RUP, con la relazione redatta, ai sensi art. 106 co. 14 del D.Lgvo 50/16, acquisita al prot. dell'Ente in data **09 - 09 - 20** al n° **89762**;
- che con determina n. 1257 del 03/12/2020 si **prendeva atto** degli atti di contabilità redatti a tutto il **27.03.20** relativamente al SAL n. 1, liquidando l'importo netto di € **205.189,73** a detrarre la ritenuta dello 0,5% pari ad € 1.025,95 e arrotondamento 100 € per complessivi € **204.100,00** oltre IVA al 22%, per complessivi € **249.002,00**;
- che con determina n. del si prendeva atto degli atti contabili redatti a tutto il **21.09.20** relativamente al SAL n. 2, liquidando l'importo complessivo di € **125'952,25** comprensivi di IVA;

Considerato che è nata l'esigenza di una variante di assestamento contabile dall'esigenza di eseguire nuove lavorazioni non previste e non prevedibili in fase di progettazione dell'opera.

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 70588 del 30/06/2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante di assestamento contabile composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro di raffronto
- Quadro economico
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione
- Fascicolo postazione G\_05 e G\_06 contenente: 1-Relazione tecnico descrittiva; 2-Planimetria catastale; 3-Planimetria d'insieme; 4-Sezione trasversale stradale; 5-Documentazione fotografica; 6-Cronoprogramma
- Fascicolo postazione G\_11.A contenente: 1-Relazione tecnico descrittiva; 2-Planimetria catastale; 3-Planimetria d'insieme; 4-Sezione trasversale stradale; 5-Documentazione fotografica; 6-Cronoprogramma

- Fascicolo postazione G\_13 contenente: 1-Relazione tecnico descrittiva; 2-Planimetria catastale; 3-Planimetria d'insieme; 4-Sezione trasversale stradale; 5-Documentazione fotografica; 6-Cronoprogramma
- Fascicolo postazione G\_13.A e G\_29 contenente: 1-Relazione tecnico descrittiva; 2-Planimetria catastale; 3-Planimetria d'insieme; 4-Sezione trasversale stradale; 5-Documentazione fotografica; 6-Cronoprogramma
- Fascicolo postazione G\_26\_1 e G\_26\_2 contenente: 1-Relazione tecnico descrittiva; 2-Planimetria catastale; 3-Planimetria d'insieme; 4-Sezione trasversale stradale; 5-Documentazione fotografica; 6-Cronoprogramma
- Fascicolo postazione V\_17 contenente: 1-Relazione tecnico descrittiva; 2-Planimetria catastale; 3-Planimetria d'insieme; 4-Sezione trasversale stradale; 5-Documentazione fotografica; 6-Cronoprogramma
- Relazione illustrativa
- Relazione di calcolo geotecnica e sulle fondazioni
- Relazione illustrativa sui materiali
- Piano di manutenzione delle strutture
- Relazione geologica
- Ubicazione delle postazioni
- Palo ed armatura plinto di fondazione
- Relazione tecnica illustrativa
- Cronoprogramma
- Aerofotogrammetrie
- Stralci planimetrici-Sezioni di posa-Documentazione fotografica
- Planimetria postazioni Giugliano Est
- Planimetria postazioni Giugliano Ovest
- Planimetria postazioni Melito
- Planimetria postazioni Villaricca
- Planimetria postazioni Parete
- Schema di trasmissione dati-Comune di Giugliano in Campania
- Schema di trasmissione dati-Comune di Melito di Napoli
- Schema di trasmissione dati-Comune di Villaricca
- Schema di trasmissione dati-Comune di Parete
- Planimetrie di dettaglio delle postazioni-Comune di Giugliano in Campania
- Planimetrie di dettaglio delle postazioni-Comune di Melito di Napoli
- Planimetrie di dettaglio delle postazioni-Comune di Villaricca
- Planimetrie di dettaglio delle postazioni-Comune di Parete
- Planimetria fibra ottica Giugliano

**Visto** il quadro economico della perizia di variante di assestamento di seguito riportato:

## QUADRO ECONOMICO

Descrizione		Variante migliorativa (Det. n. 939 del 14.09.2020)	Variante di assestamento
		Importi	Importi
<b>A</b>			
A.1	Lavori a corpo-Azione 2.1	€ 845.629,87	€ 923.608,67
A.2	Lavori a corpo-Azione 2.2	€ 6.638,10	€ 9.037,52
	<b>Somma lavori a corpo (A.1+A.2)</b>	<b>€ 852.267,97</b>	<b>€ 932.646,19</b>
A.3	Costi della sicurezza	€ 18.556,50	€ 20.412,15
A.4	Costi della sicurezza COVID-19	€ -	€ 3.000,00
	<b>Somma oneri della sicurezza (A.3+A.4)</b>	<b>€ 18.556,50</b>	<b>€ 23.412,15</b>
	<b>IMPORTO LAVORI (A1+A2+A3+A4)</b>	<b>€ 870.824,47</b>	<b>€ 956.058,34</b>
A.5	Detrazioni ai lavori come da atto di sottomissione della perizia di variante migliorativa dell'impresa	€ 18.175,87	€ 18.175,87
	<b>Importo netto dei lavori (A1+A2+A3+A4+A5)</b>	<b>€ 852.648,60</b>	<b>€ 937.882,47</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b>		
B.1	Incentivo RUP art. 113 DLGS 50/2016	€ 17.052,97	€ 19.121,17
B.2	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	€ 39.750,00	€ 5.000,00
B.3	Oneri di smaltimento a discarica autorizzata	€ 32.868,28	€ 12.865,74
B.4	Spese per pratiche Genio Civile ed eventuali verifiche di laboratorio	€ 11.436,47	€ 5.450,00
B.4.1	Spese per concessioni Città Metropolitana di Napoli	€ -	€ 248,00
B.4.2	Bolli città Metropolitana di Napoli	€ -	€ 128,00
B.4.3	Spese per polizze fidejussorie Città Metropolitana di Napoli	€ -	€ 3.000,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 35.200,00	€ 7.347,96
B.5.1	Canone TECH-TRON	€ -	€ 9.000,00
B.5.2	Costi di attivazione forniture elettriche	€ -	€ 1.598,16
B.6	Imprevisti	€ 42.632,43	€ 6.932,39
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza, collaudo	€ 49.031,36	€ 50.871,40
B.7.1	Spese tecniche per attività suppletive non previste nell'incarico di D. L.	€ -	€ 20.847,84
B.7.2	Spese tecniche per attività suppletive non previste nell'incarico di Collaudo	€ -	€ 1.702,52
B.7.3	Spese per sorveglianza archeologica	€ -	€ 12.000,00
B.8	Spese per vigilanza sussidiaria	€ 15.000,00	€ -
B.9	Spese per pubblicità	€ 1.477,04	€ 359,25
B.9.1	Bolli spese per pubblicità	€ -	€ 16,00
B.9.2	Bolli RSU e Collaudi Giugliano	€ -	€ 1.360,00
B.10	C.N.P.I.A. (4% di B.7B.7.1B.7.2)	€ 1.961,25	€ 2.936,87
B.11	IVA (22% di A. B.2 B.3 B.4.3 B.5 B.5.1 B.5.2 B.6 B.7.1B.7.2 B.7.3 B.8 B.9 B.10)	€ 235.525,17	€ 235.915,81
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 481.934,97</b>	<b>€ 396.701,10</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 1.334.583,57</b>	<b>€ 1.334.583,57</b>
	<b>Importo totale finanziamento+cofinanziamento</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>
	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 65.416,43</b>	<b>€ 65.416,43</b>

Considerato che il RUP, ha espresso approvazione alla perizia di variante per gli adempimenti consequenziali di competenza, dalla quale si evince:

- che le problematiche espresse dalla D.L. rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Ls n.50 del 18.04.2016;

- che per effetto dei lavori della suindicata perizia di variante l'importo complessivo dell'intervento previsto nel progetto originario determina un aumento netto complessivo di spesa di € 85.233,87 pari al 9,99 % dell'importo di contratto di cui all'Ordine di acquisto CONSIP n. 3998614 stipulato in data 05.12.2017 tra il Comune di Giugliano in Campania e l'impresa appaltatrice FASTWEB Spa;
- che detto progetto di variante ha comportato la formazione di nuovi prezzi;

**Visto** lo schema dell'atto di sottomissione con i nuovi prezzi indicati dalla D.L., sottoscritto per accettazione dalla ditta Fastweb spa, già impegnativo per la stessa e subordinato ad approvazione per il Comune;

**Dato atto:**

- che a seguito di visura effettuata presso gli enti previdenziali è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta " FASTWEB S.P.A.": DURC on line prot. INPS\_26511781 del 11/06/2021 con scadenza il 09/10/2021

- che la soc. Fastweb S.P.A. risulta aggiudicataria di Convenzioni CONSIP, per cui si dà per verificata, da altro Ente Pubblico e con esito favorevole, la regolarità dell'informativa antimafia di cui al combinato disposto dell'art. 91 e 100 del D.lgs.n. 159/2011;

- che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **730 543185E** e che l'appaltatore ha fornito in sede di stipula del contratto le informazioni richieste dalla predetta normativa ovvero il conto dedicato all'appalto e i nominativi e codice fiscale dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

- dell'assenza di cause di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari, nonché dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità;

- di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013;

- da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

- che è stata accertata la regolarità tributaria ed extratributaria della soc. Fastweb;

**Visto** l'art. 106 del D.Ls n.50 del 18.04.2016.

**Visti** gli artt. 107, 183 e 184 del D.lgs. 267/00;

**Tenuto conto** che occorre procedere all'approvazione della perizia di variante e dei lavori di cui all'oggetto e alla stipula dell'apposito contratto aggiuntivo

## DETERMINA

**1) di approvare** la perizia di variante dei Lavori per la realizzazione del “ Progetto di videocontrollo del territorio e di tutela ambientale nell'ambito delle iniziative previste dal Patto Terra dei Fuochi. Aggregazione dei Comuni di Giugliano in Campania - Melito di Napoli - Villaricca – Parete. CIG 730543185E per un importo lordo complessivo di € 956.058,34 di cui costi per la sicurezza per un importo di € 23.412,15, prevede un aumento netto complessivo di spesa di € 85.233,87 pari al 9,99 % dell'importo di contratto di cui all'Ordine di acquisto CONSIP n. 3998614 stipulato in data 05.12.2017 tra il Comune di Giugliano in Campania e l'impresa appaltatrice FASTWEB Spa;

**2) di approvare** lo schema di atto di sottomissione comprensivo dell'Elenco dei nuovi prezzi redatto ai sensi dell'art.8 del D.M.49 del 08 marzo 2018, sottoscritti per accettazione dalla ditta Fastweb spa, già impegnativo per la stessa e subordinato ad approvazione per il Comune;

**3) di autorizzare** la stipula del relativo contratto aggiuntivo per l'importo al netto di IVA di € 85.233,87 comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad un aumento percentuale del 9,99%;

**4) di dare atto**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale previsti, che sono di seguito indicati:

a) l'oggetto del contratto è l'esecuzione di opere necessarie finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

b) il fine da perseguire è di assicurare la perfetta regola d'arte e finalizzata al miglioramento funzionale delle opere;

c) la forma del contratto è scrittura pubblica amministrativa;

d) le clausole ritenute essenziali sono riportate nello schema di contratto predisposto dal RUP in conformità alla normativa vigente;

**5) di dare atto** che la spesa aggiuntiva di € **103.985,32**, di cui al presente atto trova copertura come da impegni assunti con D.D. **1830** del **04/12/2018**;

**6) di dare atto** che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, per l'intervento in oggetto il RUP e responsabile dei lavori è il dott. Luigi Maiello;

**7) di adempiere** inoltre, con l'esecutività della determina di affidamento, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

IL DIRIGENTE

Dott. Luigi Maiello

IL DIRIGENTE DI SETTORE

DETERMINA n. 1187 del 23/09/2021

Luigi Maiello



Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Li, Data 23/09/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.