



# **CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

**C.A.P. 80014**

**Determina n. 925 del 15/06/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO  
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO STADIO DE CRISTOFARO - VIA  
EPITAFFIO (LOC. BARRACANO) - PROTOCOLLO D'INTESA ANCI- ISTITUTO  
DI CREDITO SPORTIVO INIZIATIVA "SPORT MISSIONE COMUNE" - CUP.  
G99D14002100004 - CIG. 73971880A6. CIG: 73971880A6**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

**SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE**

**DIRIGENTE RESPONSABILE Ing. Domenico D'Alterio**

**SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI RETE STRADALE MANUTENZIONE FOGNARIA E  
IDRICA VERDE PUBBLICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARREDO URBANO n. 120 del  
01/06/2022**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

**Visto** il Decreto Sindacale n. 4 del 04/01/2022 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28.05.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 14.09.2021 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2021-2023;

**Visto** il D.M. del 24/12/2021 con cui è stato differito al 31/03/2022 il tempo di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.

**Considerato** che l'Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione, in virtù della proroga di cui sopra, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio.

### PREMESSO

**che** con determina n.1197 del 24/10/2016 il geom Giuseppe Speranza è stato nominato RP per l'intervento di Ristrutturazione, Riqualficazione e gestione dell'Impianto Sportivo dello Stadio De Cristofaro;

**che** con determina n.504 del 28/03/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di Riqualficazione dell'Impianto Sportivo dello Stadio De Cristofaro - Via Epitaffio (loc. Barracano) - Protocollo d'Intesa ANCI - Istituto di Credito Sportivo Iniziativa "Sport Missione Comune" redatto dall'ing Ottavio Pennacchio per l'importo complessivo dell'intervento €1.455.000,00 e indetta gara d'appalto mediante procedura negoziata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

**che** con determina n. 1098 del 17.07.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, per l'affidamento dei Lavori in oggetto a favore del RTI costituendo composto da: **ITALCED S.R.L** (Mandataria). e **ANACAPRI COSTRUZIONI Soc. Coop.** (Mandante), per l'importo pari ad €688.333,5 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €27.729,04;

**che** con determina n. 1323 del 18.09.2018 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei Lavori di Riqualficazione dell'impianto sportivo Stadio De Cristofaro - via Epitaffio (loc. Barracano), in favore del costituendo R.T.I. composto da: **ITALCED S.R.L** (Mandataria) e **ANACAPRI COSTRUZIONI Soc. Coop.** (Mandante), per l'importo pari ad € 688.333,5 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 27.729,04;

**che** con determina n. 1389 del 27.09.2018 si è preso atto dell'Atto di Rep. N. 9810 raccolta N. 6403, sottoscritto in data 21.09.2018, a cura del dott. Umberto D'Angelo Notaio in Trentola Ducenta Registrato ad Aversa il 24.09.2018 al n. 5314 serie 1T; con cui il R.T.I: **ITALCED S.R.L** (Mandataria) e **ANACAPRI COSTRUZIONI Soc. Coop.** (Mandante) con sede in Napoli, aggiudicataria dei lavori in oggetto, ha si è costituito in Raggruppamento Temporaneo Imprese, con rappresentanza all'Impresa ITALCED Srl,

**che** con determina n. 1387 del 26.09.2018 è stato affidato all'ing. Domenico Marrazzo con sede in Casandrino (NA), l'incarico professionale di Direzione Lavori di cui in oggetto - CIG: Z28250C420, giusta Rep. n. 20/2019 sottoscritta in data 15.03.2019;

**che** in data 27.09.2018 è stato stipulato contratto R.d.O. n.1943235;

**che** i lavori sono stati consegnati in data 28.09.2018;

**che** con determina n. 631 del 29.04.2019 sono stati approvati gli elaborati redatti dal D.L. ing. Domenico Marrazzo, relativi alla procedura di adeguamento dell'Impianto Sportivo dello Stadio De Cristofaro - Via Epitaffio (loc. Barracano) - Protocollo d'Intesa ANCI - Istituto di Credito Sportivo Iniziativa "Sport Missione Comune" secondo le direttive del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti (LND), secondo gli schemi dettati dal Regolamento "LND Standard" riguardante l'aggiornamento del rilievo plano-altimetrico per la realizzazione di un campo di calcio in erba artificiale di ultima generazione oltre ad una eventuale certificazione del terreno oggetto della lavorazione da parte di un laboratorio geotecnico, nel caso esclusivo di drenaggio orizzontale con stabilizzazione chimica, da presentare alla Lega Nazionale Dilettanti, finalizzato al rilascio dell'attestato di conformità dell'impianti sportivo secondo la normativa vigente, per un importo di e 8.800,00 oltre Iva ;

**che** in data 28.09.2018 è stata effettuata la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

**che** con determina n. 396 del 29.03.2019 è stato affidato all'ing. Sergio Nicola Di Salvo con sede in San Prisco (CE), l'incarico professionale di Redazione perizia di variante e Direzione Lavori relativi alla variante - CIG: Z7527B9CCB, giusta convenzione d'incarico rep. n. 90/2019 del 09.07.2019;

**che** con determina n. 620 del 24.04.2019 è stata approvata la perizia suppletiva di variante dei lavori in oggetto, per l'importo lordo dei lavori, secondo le categorie, pari a €.1.396.576,57 a detrarre il ribasso il netto dei lavori passa a €.1.053.124,95 di cui €. 668.333,51 per importo netto di aggiudicazione oltre €.337.062,40 per importo netto di variante oltre €. 27.729,04 per oneri della sicurezza, con un incremento lordo di €. 424.772,77, a detrarre il ribasso, il netto è pari a di €.337.062,40 con incremento del 48,97%.

**che** con determina n. 631 del 29.04.2019 sono stati approvati gli elaborati redatti dal D.L. ing. Domenico Marrazzo relativi alla procedura di adeguamento dell'Impianto Sportivo dello Stadio De Cristofaro - Via Epitaffio (loc. Barracano) secondo le direttive del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti (LND) secondo gli schemi dettati dal Regolamento "LND Standard" riguardante l'aggiornamento del rilievo plano- altimetrico per la realizzazione di un campo di calcio in erba artificiale di ultima generazione oltre ad una eventuale certificazione del terreno oggetto della lavorazione da parte di un laboratorio geotecnico, nel caso esclusivo di drenaggio orizzontale con stabilizzazione chimica, da presentare alla Lega Nazionale Dilettanti, finalizzato al rilascio dell'attestato di conformità dell'impianti sportivo secondo la normativa vigente;

**che** con determina n. 1324 del 27.08.2019 si è preso atto dell' Atto costitutivo per Notaio Dott. Umberto con sede in Trentola - Ducenta (CE) Rep. 10305 racc. 6667, registrato all'Ag. Entrate di Aversa il 03.05.2019 al n. 2869 Serie IT e dell'Allegato B (Statuto della Società per Azioni), con cui la ITALCED Srl si è trasformata in ITALCED S.p.A. con sede legale in Piazza Nazionale, 42 - Napoli, titolari il sig. Rispo Antonio con una quota pari al 50% e De Cicco Rosa con quota del 50%; iscritta al Registro delle imprese CCIAA di Napoli al numero R EA NA. -438121;

**che** con determina n. 1333 del 02.09.2019 si è proceduto all'estensione dell'incarico, di cui alla convenzione d'incarico rep. n. 90/2019 del 09.07.2019, a favore dell'ing. Sergio Nicola Di Salvo per l'effettuazione delle attività propedeutiche alla redazione e presentazione della SCIA Antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI), relativo ai lavori in oggetto;

**che** con determina n. 1764 del 15.11.2019 è stata approvata, una perizia suppletiva di variante dei lavori in oggetto, redatta dalla D.L. Sergio Nicola Di Salvo, esclusivamente per esigenze di ordine pubblico, in cui la quasi totalità delle opere previste nella precedente perizia suppletiva di variante, approvata con determina n. 620 del 24.04.2019, sono state sostituite con opere, ricadenti nella categoria di lavori OS6, senza variazione del quadro economico, già determinato, in quanto l'importo netto delle lavorazioni di cui alla categoria OS6, ammonta a €.40.176,04 al lordo degli oneri della sicurezza, a fronte dell'importo di € 39.901,83 al lordo degli oneri della sicurezza, relativo alle lavorazioni di variante che si sostituiscono, per le quali la ditta si è impegnata ad eseguire tutte le opere a farsi, applicando lo stesso ribasso previsto per la categoria OS6, predominante fra le opere da sostituire, rinunciando alla differenza fra gli importi pari a €. 274.21;

**che** in data 25/11/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza per le opere, di cui alla richiamata perizia suppletiva di variante per gli adeguamenti alle esigenze di ordine pubblico, all'Impresa aggiudicataria: RTI composto da ITALCED S.P.A. (mandataria) e ANACAPRI COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA (mandante) mediante processo verbale;

**che** con determina n. 2023 del 17/12/2019 veniva affidato l'incarico professionale all'ing. Rocco Capasso per la redazione del certificato di idoneità statica dell'intero impianto e delle opere accessorie (tribuna, torre fari, spogliatoi, ecc.), relativo allo stadio De Cristofaro del comune di Giugliano in Campania;

**che** i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 24.12.2019, quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale;

**che** con determina n. 2 del 15/01/2020 veniva affidato incarico professionale all'ing. Aniello Pirozzi per il collaudo dei lavori di Riqualficazione dell'impianto sportivo dello stadio De Cristofaro - via Epitaffio (loc. Barracano) - Protocollo d'Intesa ANCI - Istituto di Credito Sportivo, iniziativa "Sport Missione Comune";

**che** con determina n. 13 del 17.01.2020 sono stati approvati gli atti relativi alla errata -corrigere per aggiornamento del paragrafo 3 della relazione tecnica economica del progetto di variante che integrano e sostituiscono il progetto di variante già approvato con determina n. 1764 del 15.11.2019, ove per mero errore materiale alle opere previste in progetto (pista di atletica) e alle opere a farsi erano state attribuite categorie di lavori non pertinenti. La perizia di variante non comporta incremento di spesa del quadro economico determinato dalla perizia suppletiva di variante approvata con Determina n. 620 del 24/04/2019, stante la rinuncia dell'Impresa all'importo di € **1.316,36**;

**che** con determina n. 398 del 29/04/2020 è stata approvata la rimodulazione delle competenze professionali spettanti all'ing. Domenico Marrazzo per la D.L per l'esecuzione del rilievo plano-altimetrico del campo da gioco secondo gli schemi dettati dal regolamento LND e l'aggiornamento degli elaborati da presentare alla LND (Lega nazionale dilettanti) per l'ottenimento dell'attestato di conformità richiesto dalla normativa vigente, relativamente ai lavori in oggetto;

**che** con determina n. 659 del 10/06/2021 veniva affidato incarico professionale, all'ing. Rocco Capasso, per la redazione di integrazione del certificato di idoneità statica dell'intero impianto e delle opere accessorie (tribuna, torre fari, spogliatoi, ecc.) relativo allo stadio De Cristofaro del comune di Giugliano in Campania;

**che** con determina n. 1054 del 20/08/2021 veniva affidato incarico professionale, all'ing. Rocco Capasso, per ulteriori indagini per la redazione di integrazione del certificato di idoneità statica dell'intero impianto e delle opere accessorie (tribuna, torre fari, spogliatoi, ecc.) relativo allo stadio De Cristofaro del comune di Giugliano in Campania;

**che** con determina n. 528 del 10.06.2020 è stato assunto impegno di spesa per l'importo di € 12.200,00 quale contributo per l'ottenimento della certificazione per l' omologazione del campo di gioco dello Stadio comunale "De Cristofaro", da parte della L.N.D. SERVIZI SRL - Laboratorio Impianti Sportivi Erba Artificiale - Settore Omologazioni, ROMA, dell'impianto sportivo Stadio "De Cristofaro";

**che** in data 11.01.2021 si concludeva l' iter di omologazione del campo in erba sintetica con trasmissione da parte della Lega Nazionale Dilettanti del "Certificato di Omologazione Professionale" relativo il campo sportivo in Erba Artificiale "A. De Cristofaro", sito in Via Epitaffio Località Barracano a Giugliano, con validità di un anno, con scadenza al 17 gennaio 2022;

**che** in data 06.10.2021 a seguito di specifico sopralluogo l'Ing. Nicola Coseglia, in qualità di tecnico omologatore della F.I.G.C. – Comitato Regionale CAMPANIA, produceva verbale di conformità delle strutture e del terreno di gioco dello Stadio "A. De Cristofaro". Il certificato di omologazione è stato poi trasmesso a mezzo pec con prot. N° 110601 del 28.10.2021 (prot. Ufficio Impianti Sportivi LND Campania n° UIS/2163 del 21.10.2021);

**che** in data 06.10.2021, con apposito verbale, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ha espresso parere favorevole all'agibilità dell'impianto sportivo con capienza ricettiva massima di 6.045 (seimilaquarantacinque), previa produzione di asseverazione di un tecnico abilitato, relativa all'eliminazione delle prescrizioni riportate nello stesso verbale, e la presentazione della S.C.I.A. per il rilascio del CPI al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

**che** in data 07.10.2021 l'Ing. Sergio Nicola di Salvo trasmetteva istanza di S.C.I.A. per il rilascio del CPI al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, successivamente protocollata al n° 49901 in data 25.10.2021;

**che** in data 08.10.2021 l'Ing. Di Girolamo Carmine produceva relazione tecnica asseverata relativa all'eliminazione delle prescrizioni riportate nel verbale del 06.10.2021 della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

**che** il certificato di omologazione è stato poi trasmesso a mezzo pec con prot. N° 110601 del 28.10.2021 (prot. Ufficio Impianti Sportivi LND Campania n° UIS/2163 del 21.10.2021);

**che** i lavori innanzi specificati sono stati ultimati, come prescritto da precedente verbale, nel giorno 17.01.2020 e, in pendenza di collaudo, si procedeva alla riconsegna anticipata dei lavori;

**che** con nota 59587 del 13.12.2021, acquisita al protocollo comunale n. 129150 del 14.12.2021, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco trasmetteva copia del Certificato di Prevenzione Incendi e relativo foglio operativo;

**che** con prot. R.U.I. n. 11418 del 01.02.2022, il D.L. Ing. Domenico Marrazzo ha trasmesso gli atti relativi al conto finale dei lavori in oggetto.

**Vista** la relazione sul conto finale e verbale di visita di verifica della regolare esecuzione, lo stato finale dei lavori sottoscritti dal Direttore dei Lavori, Ing. Domenico Marrazzo, dall' Ing. Sergio Di Salvo (D.L. per le opere in variante) e per accettazione dall'Impresa esecutrice dei lavori, per l'importo lordo dei lavori eseguiti pari a €.1.398.659,48 oltre €. 27.729,04 per oneri della sicurezza a detrarre il ribasso d'asta, la compensazione da atto di sottomissione per opere di pubblica sicurezza resta il netto €.1.056.024,57 dei lavori eseguiti, a detrarre precedenti acconti rimane il credito residuo dell'impresa di €. 9.874,73 oltre IVA come per legge, che può essere corrisposto all'impresa esecutrice a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi.

**Visto** il certificato di pagamento emesso dal RUP per l'importo di €. 9.874,73 oltre Iva al 10% totale €.10.862,20.

**Vista** la determina n. 480 del 06.04.2022 con cui, a seguito del decesso dell'collaudatore Ing. Aniello Pirozzi, è stato incaricato per il collaudo tecnico- amministrativo l'ing. Andrea Ronza con sede in Frattaminore - CIG: Z2435D661B;

**Visto** il certificato di collaudo tecnico - amministrativo, prot. n. 58741/22 del 25.05.2022, redatto dal professionista incaricato, Ing. Andrea Ronza, per cui si liquida all' Impresa il credito residuo per l'importo di €. 9.874,73 oltre IVA a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi,

**Preso atto** che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto la contabilità finale senza riserve.

**Visti** il contratto R.d.O. 1943235, stipulato in data 27.09.2018 e il contratto aggiuntivo Rep. 270/19 del 25.10.2016.

**Dato atto** di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013;

**Dato atto** che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità.

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvata con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

**Visto** il D.Lgs.50/2016.

**Visto** il Capitolato Speciale d'Appalto

**Visti** gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/00.

## DETERMINA

1. di prendere atto della relazione sul conto finale e verbale di visita di verifica della regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori di Riqualficazione dell'Impianto sportivo dello Stadio De Cristofaro - via Epitaffio (loc. Barracano) - Protocollo d'Intesa ANCI - Istituto di Credito Sportivo, iniziativa "Sport Missione Comune", sottoscritti dal Direttore dei Lavori, Ing Domenico Marrazzo, dall' Ing. Sergio Di Salvo (D.L. per le opere in variante) e per accettazione dall'Impresa esecutrice dei lavori, per l'importo lordo dei lavori eseguiti pari a €.1.398.659,48 oltre €. 27.729,04 per oneri della sicurezza, a detrarre il ribasso d'asta, la compensazione da atto di sottomissione per opere di pubblica sicurezza, resta il netto pari a €.1.056.024,57 dei lavori eseguiti, a detrarre i precedenti acconti, rimane il credito residuo di €.9.874,73 oltre IVA come per legge, che può essere corrisposto all'impresa esecutrice a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;
2. di approvare il certificato di Collaudo tecnico - amministrativo dei lavori in oggetto, redatto dal professionista incaricato, Ing. Andrea Ronza, per cui si liquida all' Impresa esecutrice il credito residuo pari a €. 9.874,73 oltre IVA, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi. **CUP. G99D14002100004 - CIG. 73971880A6;**
3. di dare atto che il credito residuo pari a €. 9.874,73 oltre IVA, da corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori, R.T.I: **ITALCED S.p.A** (Mandataria). e **ANACAPRI COSTRUZIONI Soc. Coop.** (Mandante), sarà liquidato con successivo atto a presentazione fattura;
- 4 di dare atto che la spesa di cui al presente atto, pari a €.10.862,20 Iva inclusa, si trova allocata alla Missione 01 programma 06 Titolo 2 Capitolo 20221452 Articolo 2.02.01.09.999 imp. 1191/2017 residui del Bilancio provvisorio 2022;
5. di dare atto che a seguito di collocamento a riposo del RUP, geom. Giuseppe Speranza, in data 01/11/2020, per l'intervento in oggetto assume la funzione di RUP, l'Ing. Domenico D'Alterio, Dirigente del Settore;
6. di dare atto che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;
7. di adempiere inoltre, con l'esecutività della determina agli obblighi di trasparenza di cui all'art.37 del D.Lgs.33 del 14 marzo 2013 e l'art.1 comma 32 della legge 190/2012.

Il Dirigente  
**Ing. Domenico D'Alterio**

La presente determinazione

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

**Il sottoscritto Ing. Domenico D'Alterio, Il Dirigente presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti**

**della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.**

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Ing. Domenico D'Alterio





# CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

**OGGETTO: APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO  
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO STADIO DE CRISTOFARO - VIA  
EPITAFFIO (LOC. BARRACANO) - PROTOCOLLO D'INTESA ANCI- ISTITUTO  
DI CREDITO SPORTIVO INIZIATIVA "SPORT MISSIONE COMUNE" - CUP.  
G99D14002100004 - CIG. 73971880A6. CIG: 73971880A6**

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 01/06/2022

Il Dirigente  
**Ing. Domenico D'Alterio**





# CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

## Determina n. 925 del 15/06/2022

Esito: **Favorevole**

Motivazioni:

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Lì, Data 15/06/2022

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Andrea Euterpio

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.