



# **CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

**C.A.P. 80014**

**Determina n. 550 del 21/04/2022**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA SEDE STRADALE CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31 . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. PROROGA DI DUE MESI FINO AL 04/07/2022. CIG: 7316389B31**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

**SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE**

**DIRIGENTE RESPONSABILE Ing. Domenico D'Alterio**

**SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI RETE STRADALE MANUTENZIONE FOGNARIA E IDRICA VERDE PUBBLICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARREDO URBANO n. 79 del 20/04/2022**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Visto l'art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n 4 del 04/01/2022, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 28/06/2021, con la quale è stato approvato il DUP annualità 2021/2023

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023

Visto il D.M. del 24/12/2021 con cui è stato differito al 31/03/2022 il tempo di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.

Considerato che l'Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione, in virtù della proroga di cui sopra, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio.

Premesso:

-che con determina n. 2062 del 24.12.2018 si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di Manutenzione Triennale della rete stradale del territorio comunale, dichiarata con Decreto Provveditoriale M\_INF-PRNA –Reg\_Decreti Prot. 0000041- 13/11/2018, a favore dell'ATI G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), con sede in Giugliano in Campania alla via Antica Giardini I Traversa n.2. P.IVA 06463581212 e Palumbo Costruzioni Srl (mandante), con sede in Giugliano in Campania alla via Giacinto Gigante n.1 C.F e P.IVA 03240541213 e approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 2.889.115,35 di cui € 2.669.424,72 per lavori al netto del ribasso del 33,251% ed € 156.192,66 per il servizio di monitoraggio al netto del medesimo ribasso, ed € 63.497,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che in data 22.05.2019 è stato sottoscritto contratto Rep. n. 260/2019, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 6633 del 22.05.2019;

-che i lavori sono stati consegnati, ai sensi del D.M. 07.03.2018 n. 49 art. 5, in data 04.02.2019;

-che con determina n. 51 del 29/01/2021 si è preso atto dell'intervenuta aggiudicazione del servizio di "Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di Manutenzione della rete stradale del territorio comunale di Giugliano in Campania", dichiarata con Decreto Provveditoriale M\_INF-PRNA –Reg\_Decreti Prot. 0000015-27/01/2021, a favore della RTP Campopiano – Terracciano – Panico – Esposito – Pianese con sede in Giugliano in Campania alla via degli Eucalipti n. 27 C.F. 03190031215 per l'importo complessivo al netto del ribasso offerto del 29,16% di € 125.292,63 oltre IVA e Cassa;

-che con determina n. 1441 del 05/11/2021 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico avendo la necessità di effettuare le ulteriori lavorazioni nell'ambito della manutenzione straordinaria programmata spostando la somma di € 120.000,00 dalla manutenzione non programmata a quella programmata;

-che con determina n. 104 del 03/02/2022 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo della manutenzione biennale delle strade comunali;

-che con Determina n. 112 del 04/02/2022 è stata disposta la proroga a far data dal 04/02/2022 fino al termine del 04/05/2022, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto indetta con determina n.104 del 03/02/2022 dell'affidamento relativo alla gestione dei lavori di Manutenzione della rete stradale comunale, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, per un importo pari ad € 240.759,61 compresi di oneri della sicurezza ed IVA;

-che con determina n. 224 del 24/02/2022 veniva rettificata la determina n. 112 del 04/02/2022, in quanto per mero errore materiale era stato indicato un errato importo di affidamento, ovvero è stato indicato € 240.759,61 comprensivi degli oneri della sicurezza e di IVA, anziché € 293.726,70 comprensivi degli oneri della sicurezza e di IVA;

-che con nota prot. n. 36765 del 31/03/2022 il Sindaco inoltrava al Settore Manutenzione un Atto di Indirizzo, al fine di avviare in via prioritaria ogni attività amministrativa utile a garantire la corretta manutenzione della sede viaria interessata dal passaggio dell'ottava tappa del Giro d'Italia che si terrà il giorno 14 maggio 2022;

-che con nota prot. n. 39077 del 06/04/2022 il Dirigente del servizio Manutenzione, riscontrava che a seguito di riunioni tenutesi congiuntamente al RUP, Ing. della Volpe Rosa, e il Direttore dei Lavori della manutenzione stradale, era emerso che il tratto di strada interessato dal Giro d'Italia (via Lago Patria- via Domitiana) si presenta in cattive condizioni, per cui necessitava di manutenzione per un costo di circa € 1.020.000,00;

che con la stessa nota, non avendo le risorse economiche, né i tempi tecnici per effettuare nuove procedure di gara, lo stesso Dirigente proponeva all'Amministrazione di effettuare una variante al contratto attualmente in essere, attraverso l'utilizzo delle risorse economiche già destinate ai lavori già ordinati dalla Direzione lavori nonché attraverso una rimodulazione del quadro economico;

che con nota prot. n. 39507 del 07/04/2022 il Sindaco invitava il Settore manutenzione ad avviare tutte le attività procedurali amministrative necessarie e corrette al fine di ottemperare all'atto di indirizzo di cui sopra;

che con nota prot. n. 40044 del 08/04/2022 il RUP chiedeva alla Direzione Lavori di avviare la predisposizione di una perizia di variante nei limiti della rimodulazione del quadro economico e delle somme non autorizzate dell'affidamento in essere;

Considerato, inoltre, che allo stato attuale per la nuova gara di "lavori di manutenzione biennale della sede stradale" non è stata ancora nominata la Commissione di gara da parte del Provveditorato, nonostante questa Amministrazione, con nota prot. n. 30408 del 17/03/2022, abbia già provveduto a formalizzare il nominativo del membro di Commissione e successivamente sollecitato la costituzione della stessa con nota prot. n. 38841 del 06/04/2022;

con nota prot. n. 43316 del 19/04/2022 veniva richiesta alla ditta affidataria alla ATI G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), con sede in Giugliano in Campania alla via Antica Giardini I Traversa n.2. P.IVA 06463581212 e Palumbo Costruzioni Srl (mandante), con sede in Giugliano in Campania alla via Giacinto Gigante n.1 C.F e P.IVA 03240541213 la formale accettazione della proroga di ulteriori due mesi con scadenza fissata al 04/07/2022;

con nota prot. n. 43425 del 20/04/2022 la ATI G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), con sede in Giugliano in Campania alla via Antica Giardini I Traversa n.2. P.IVA 06463581212 e Palumbo Costruzioni Srl (mandante), con sede in Giugliano in Campania alla via Giacinto Gigante n.1 C.F e P.IVA 03240541213 comunicava l'accettazione della proroga dei lavori in essere fino al 04/07/2022;

Tenuto conto che con nota prot. n. 4063 del 19/04/2022 il Direttore dei Lavori trasmetteva gli atti della perizia di variante in corso d'opera per i lavori della manutenzione triennale della rete stradale comunale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa di variante
- Computo metrico estimativo delle opere in variante
- Quadro economico riepilogativo

- Schema atto di sottomissione

Considerato che tale variante è stata redatta in conformità all'art. 37 del CSA, ovvero in conformità all'art. 106 comma 2 del DLgs 50/2016 e smi, tenuto conto dell'impegno di spesa dovuto al contratto n. 260/2019, della proroga trimestrale, approvata con determina n. 112 del 04/02/2022, nonché dell'ulteriore proroga di due mesi per un importo complessivo contenuto nel 20% dell'importo del contratto originario pari a € 530.939,12;

Visto il quadro economico della perizia di variante allegato alla presente che ne costituisce parte integrante;

Preso atto che per detto progetto di variante i lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale Rep. n. 260/19 del 22/05/2019, mentre i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale applicando il ribasso d'asta del 33,251%;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dalla ATI G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), con sede in Giugliano in Campania alla via Antica Giardini I Traversa n.2. P.IVA 06463581212 e Palumbo Costruzioni Srl (mandante), con sede in Giugliano in Campania alla via Giacinto Gigante n.1 C.F e P.IVA 03240541213;

Dato atto che a seguito di visura presso gli enti previdenziali, è stata accertata la regolarità contributiva delle società costituenti l'ATI:

- G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), DURC on line, INAIL\_30199683 del 18/03/2022 valido fino al 18/06/2022;

-Palumbo Costruzioni Srl (mandante), DURC on line, INPS\_29835234 del 15/02/2022 valido fino al 16/06/2022;

Dato atto che in merito alla normativa antimafia, a seguito di consultazione dell'elenco degli iscritti alla "White list" della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012 e D.P.C.M. 18/04/2013), alla data del 02/02/2022, la Soc. G.L.M. Appalti Srl risulta iscritta dal 05/10/2020 in aggiornamento;

Dato atto che è stata inoltrata richiesta di informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per l'impresa Palumbo Costruzioni Srl (mandante), prot. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0335994\_20211109 e che sono trascorsi i termini previsti e non sono pervenuti rilievi in merito;

Dato atto che per il presente atto è stata verificata l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

Dato atto che :

l'ATI aggiudicataria ha sottoscritto la dichiarazione di aver preso visione delle clausole di cui all' art. 2 comma 3 e art. 4 comma 4 del Codice di comportamento aziendale (nota prot. gen. n. 1271 del 07.01.2019);

-che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 7316389B31 e l'ATI aggiudicataria, con nota prot. gen. n. 1271 del 07.01.2019, ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa ovvero i conti delle singole ditte dedicati all'appalto e i nominativi e codice fiscale dei soggetti che possono operare.

Dato atto che, ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30/07/2021,

-con note prot. n. 18140 del 16/02/2022 e nota prot. n. 18164 del 16/02/2022, è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie, canoni idrici e patrimoniali e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti delle ditte interessate, della regolarità tributaria ed extratributaria, e che trascorsi sette giorni senza riscontro, si da per verificato così come previsto dal Regolamento vigente;

Dato atto che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Occorre procedere all'approvazione della perizia di variante di cui all'oggetto e alla stipula dell'apposito contratto aggiuntivo.

Visto il comma 5 dell'art. 163 del TUEL secondo cui "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono

impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.

Considerato che la manutenzione della rete stradale rientra tra le attività a carattere continuativo necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti

Visto l'art. 106 del D.Ls n.50 del 18.04.2016.

Visti gli artt. 107, 183 e 184 del D.lgs. 267/00;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvata con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, per le parti ancora vigenti;

#### DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante dei Lavori di manutenzione triennale delle strade comunali, comprensiva dello schema dell'atto di sottomissione, agli atti dell'ufficio, che prevede i lavori aggiuntivi in vista dell'ottava tappa del Giro d'Italia e la proroga di ulteriori due mesi fino al 04/07/2022, con la clausola rescissoria in caso di aggiudicazione della nuova gara da parte del Provveditorato Interregionale di Napoli per l'importo complessivo pari ad €530.939,12 comprensivi di oneri della sicurezza ed escluso IVA al 22% dato dalla somma degli importi della proroga trimestrale+proroga bimestrale+rimodulazione per giro d'Italia,

2. di autorizzare la stipula del contratto aggiuntivo per un complessivo importo a seguito della variante pari a € 530.939,12 contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale;

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale previsti, che sono di seguito indicati:

- a) l'oggetto del contratto è l'esecuzione di opere necessarie finalizzate al miglioramento e funzionalità delle strade interessate dal Giro d'Italia;
- b) il fine da perseguire è di assicurare la perfetta regola d'arte e finalizzata al miglioramento funzionale delle opere;
- c) la forma del contratto è scrittura pubblica amministrativa;
- d) le clausole ritenute essenziali sono riportate nello schema di contratto predisposto dal RUP in conformità alla normativa vigente;

4. di dare atto che la spesa della perizia di variante di € 647.745,72 trova copertura finanziaria come di seguito indicato:  
- per **€ 293.726,72 già impegnati** sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Capitolo 10314601 Articolo 1030209008 Impegni n. 308/2022 e 493/2022;  
- per **€ 195.817,82 già impegnati** sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Capitolo 10314601 Articolo 1030209008 Impegno n. 1290/2021;  
- per **€ 158.201,18 da impegnare** con la trasformazione in impegno di parte della prenotazione di impegno n. 23/2022 sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Capitolo 10314601 Articolo 1030209008 di cui alla determina n. 104 del 03/02/2022;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, per l'intervento in oggetto il RUP e responsabile dei lavori è l'Ing. della Volpe Rosa;

6. di dare atto dell'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

7. di adempiere inoltre, con l'esecutività della determina di affidamento, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012;

8. In riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 17/01/2022 si attesta che trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ai sensi dell'art. 163 comma 5 lett. c) del TUEL.

Il Dirigente  
**Ing. Domenico D'Alterio**

La presente determinazione

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

**Il sottoscritto Ing. Domenico D'Alterio, Il Dirigente presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.**

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Ing. Domenico D'Alterio



# CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA SEDE STRADALE CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31 . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. PROROGA DI DUE MESI FINO AL 04/07/2022. CIG: 7316389B31**

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 21/04/2022

Il Dirigente  
**Ing. Domenico D'Alterio**







# CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

### Determina n. 550 del 21/04/2022

Attestazione ai sensi dell'art. 183 comma 7, del D. Lgs n. 267/00

Esito: **Favorevole**

Motivazioni:

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, D.Lgs 267/00.

#### IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.5		10314601	2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
23	N. 959	€ 158.201,18	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**G.L.M. APPALTI SRL**

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA SEDE STRADALE CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31 . PROROGA DI DUE MESI FINO AL 04/07/2022.**

Lì, Data 21/04/2022

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Andrea Euterpio

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.