



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1053 del 08/07/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE -FIERA SETTIMANALE - 1° LOTTO - CIG: Z671B84618.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR OO.PP.

DIRIGENTE RESPONSABILE Ing. Giuseppe Sabini

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURE RETI BASE NATO RIGENERAZIONE URBANA RECOVERI FOUND PNRR SMART CITY PICS FINANZIAMENTI COMUNITARI CIS U.O. DEMANIO MARITTIMO E LIDI BALNEARI n. 43 del 20/05/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale **n.105 del 02.09.2021** con la quale è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell'Ente;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 152 del 07.09.21** con cui lo scrivente è stato confermato Dirigente dell'Unità di Progetto Ambiente e LL.PP. fino al 30.09.2021;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. **62 del 28.06.2021**, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) annualità 2021-2023;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. **66 del 28.06.2021**, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale **n.115 del 14.09.2021** con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2021-2023;

Visto il D.M. del 24/12/2021 con cui è stato differito al 31/03/2022 il tempo di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.

Considerato che l'Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione, in virtù della proroga di cui sopra, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio.

Premesso

che nella programmazione triennale 2014/2016, adottata con delibera del C.S. n. 102 del 17.07.2014, è stato previsto l'intervento di **Realizzazione Nuova Area Mercatale per Fiera Settimanale in Via Pigna** per l'importo di € 930.000,00 finanziato con oneri di urbanizzazione;

-che con delibera della C.S. n. 156 del 13.11.2014 è stato aggiornato il suddetto programma triennale 2014/2016, a seguito dell'accordo di programma per l'attuazione del PIU Europa del 27.10.2014 e l'importo previsto di € 930.000,00 per l'intervento in oggetto (1° lotto) è stato finanziato per € 790.500,00 con Fondi Regionali POR FESR 2007/2013 (A.di.P.I del 27.10.2014) e per € 139.500,00 con oneri di urbanizzazione (Residui);

che con determina n. 1045 del 24.10.2014 il geom. Raffele Di Lauro è stato nominato quale RUP per l'intervento per la Realizzazione nuova area mercatale per fiera settimanale - 1° lotto e il relativo gruppo di supporto al RUP;

che con determina n. 743 del 22.07.2016 succ. rettifica, determina n. 899 del 31.08.2016, assunte dal Responsabile dell'Unità Infrastrutture Base NATO e PIU Europa, è stato approvato il progetto esecutivo per la "Realizzazione nuova area mercatale per fiera settimanale 1° lotto" - programma PIU Europa Città di Giugliano, assentito nell'ambito dell'Accordo di Programma Operativo 6.1 Asse PO FESR 2007/2013" APQ del 27.10.2014, CUP G94B14000310004;

che con determina n. 1372 del 30.11.2016 si è proceduto, ai sensi dell'art.31 c. 8 e art.36 c.2 del D.Lgs. ad affidare all'arch.Vincenzo Mastantuono, l'incarico professionale per Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di Realizzazione nuova area mercatale fiera settimanale - 1° lotto per un importo netto di € 35.463,94 oltre cassa e IVA, giusta convenzione rep. 108 del 07.12.2016;

che con determina n. 1554 del 03.11.2017 e successiva determina n. 1587 del 14.11.2017 è stata indetta gara d'appalto mediante la Stazione Unica Appaltante, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la

Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata con sede in Napoli per l'importo complessivo di €.1.156.494,11 di cui €.858.604,64 per lavori (€.635628,92 per lavori, €.186.708,89 per costo manodopera soggetto a ribasso ed €.36.266,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che con determina dirigenziale n. 361 del 25.03.2019 si è preso atto dei Decreti Provveditoriali M_INF-PRNA - R.U. Prot. 22878.2018-08 e n. 30395-08/11/2018 con cui sono stati approvati e resi esecutori i verbali di procedura aperta e dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore della Società S.T.E.M. Srl con sede legale in Aversa (CE) alla via P.Togliatti n. 4 - C.F. /P.IVA 00436500615, che ha offerto il ribasso del 38,998% per l'importo complessivo di €.536.413,98 di cui €. 503.981,60 per lavori a misura, comprensivi del costo della manodopera ed €.32.432,38 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, con da verbale prot. R.U.I. 21602 del 27.02.2020;

che con determina n. 147 del 07.02.2019 si è proceduto all'estensione a favore dell'arch.Vincenzo Mastantuono, dell'incarico di cui alla convenzione Rep. 108 del 07.12.2016, per la redazione di una riprogettazione strutturale e alla ridefinizione dei relativi calcoli alla luce delle nuove N.T.C. 2018- D.M. 17.01.2018, per l'ottenimento del preventivo parere del Genio Civile di Napoli, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, per un corrispettivo integrativo pari a €.4.784,65 che decurtato del 10% di cui al contratto principale risulta un onorario netto pari a €. 4.306,19 oltre Cassa e Iva per un importo totale di €.5.463,70, giusto contratto integrativo Rep. 42/2019 sottoscritto in data 09.04.2019;

-che con determina 1364 del 18.12.2020 ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.lgs 50/2016, è stata liquidata, a favore della Società S.T.E.M. Srl con sede legale in Aversa (CE) alla via P.Togliatti n. 4 - C.F. /P.IVA 00436500615, esecutrice dei Lavori per la realizzazione della nuova Area Mercatale per Fiera Settimanale in Via Pigna 1° Lotto, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a €. 107.282,80 oltre €.23.602,22 per IVA al 22%, Totale €.130.885,02;

-che in data 28.01.2021 si è stipulato contratto d'appalto Rep. n. 03/2021 registrato alla Direzione Provinciale Napoli I al n.REG. 18305 SERIE 1T DEL 28/04/2021;

-che con determina n. 251 del 19/03/2021 è stato concesso alla ditta S.T.E.M srl, esecutrice dei Lavori una proroga pari a 88 giorni con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 08.06.2021, a condizione che l'impresa aggiudicatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta dalle condizioni contrattuali;

-che con determina n. 700 del 16.06.2021 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione di gara per l'importo di €. 536.413,98 di cui €. 503.981,60 ed €.32.432,38;

-che con lo stesso atto si è preso atto del 1° SAL di cui all'oggetto a tutto il 06/05/2021, per l'importo lavori pari a €. 207.862,38 di cui €.187.410,91 per imponibile e per € 17.315,79 per IVA al 10% sui lavori e per €.3.136,00 per IVA al 22% sugli oneri di sicurezza;

-che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.50/2016, a seguito del collocamento a riposo del RUP geom. Raffaele Di Lauro (nominato con determina n.1045 del 24.10.2014), avvenuto in data 01.10.2020, la funzione di RUP è stata assunta ad interim dal Dirigente dell'U.P. Ambiente e LL.PP. ing. Giuseppe Sabini fino alla nomina del nuovo RUP ing. Rosa della Volpe, assunta con decreto dirigenziale n. 11 del 04/05/2021 prot.n. 48989/2021;

-che con determina n. 1538 del 18.11.2021 è stata approvata la perizia di variante n. 1 per un importo totale dei lavori di € 603.124,96 per lavori più € 38.812,48 per oneri della sicurezza per un totale di € 641.937,44 esclusi di IVA ,comportanti un aumento di € 99.143,47 per lavori esclusi di IVA al 10% più € 6.380,0 per oneri della sicurezza esclusi di IVA al 22%, per un importo a netto da contratto aggiuntivo pari a di € 105.523,47 comprensivi di oneri per la sicurezza, pari ad un aumento percentuale del 19,672%;

-che in data 13.01.2021 è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo Rep. n. 1/2022;

-che con nota prot. n. 25119 del 04.03.2022 la Direzione Lavori, arch. Mastantuono, ha trasmesso al dirigente del settore LLPP e al RUP Ing. della Volpe Rosa, gli atti contabili del 2° Stato di avanzamento Lavori a tutto il 18.02.2022 per l'importo lordo di €. 917.170,69 a detrarre il ribasso d'asta rimane l'importo netto di € 559.492,46 oltre €. 36.004,82 per oneri della sicurezza totale €.595.497,08 ;

Vista la determina n. 1121 del 04.11.2020 con cui è stato liquidato, all' arch.Vincenzo Mastantuono, il 1° acconto delle competenze professionali, spettanti per l'espletamento delle attività di D.L. e CSE dei lavori in oggetto per l'importo di €. 13.349,50 oltre cassa 4% (€. 533,98) totale € 13.883,48 per imponibile oltre Iva al 22% Totale €.16.937,85 - Contratto Rep. n.108 del 07.12.2016;

Vista la determina n. 293 del 07.07.2021 con cui è stato liquidato all' arch.Vincenzo Mastantuono il 2° acconto delle competenze professionali, per l'espletamento delle attività di D.L. e CSE dei lavori dei lavori in oggetto per l'importo di €. 12.742,76 oltre cassa 4% (€. 509,71) totale € 13.252,47 per imponibile oltre Iva al 22% (€.2.915,54) Totale €.16.168,01- Contratto Rep. n.108 del 07.12.2016 e successivo Rep. 42/2019 ;

Vista la richiesta trasmessa dall'arch. Vincenzo Mastantuono, prot. 31841 del 21.03.2022 relativa alla liquidazione 3° acconto delle competenze professionali a lui spettanti per l'espletamento delle attività di D.L. e CSE

Vista la fattura n. 4/PA del 12/04/2022, trasmessa dall'arch. Vincenzo Mastantuono per la liquidazione di un 3° acconto delle competenze professionali a lui spettanti per l'espletamento delle attività di D.L. e CSE, acquisita al prot. al n. 42795 del 14.04.2022, per l'importo di €. 10.846,78 oltre cassa 4% (€. 433,87) totale € 11.280,65 per imponibile oltre Iva al 22% (€.2.481,74) Totale €.13.762,39;

-Dato atto:

- che nei confronti del professionista è stata accertata la regolarità contributiva come certificazione dell'INARCASSA prot. 0591795.26-04-2022-2022, registrata al R.U.I. 46602/2022 del 28/04/2022;

- che ai sensi del D.Lgs 159/2011 art.83 c.3 lett.e) ed art. 91 c. 1 lett.a) non deve essere richiesta comunicazione antimafia in quanto trattasi di contratto il cui valore complessivo non supera €.150.000,00;

-che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente **Z671B84618** e che il professionista ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, comunicando il conto, corrente dedicato, con nota acquisita al R.U.I. 098965.02-10.2020 (Allegata al presente atto);

-che il professionista ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione delle clausole di cui all' art. 2 comma 3 e art. 4 comma 4 del Codice di comportamento aziendale;

-che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

Dato atto che, ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30.07.2021, con nota prot. 48809/2022 del 03/05/2022 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie- Canoni Idrici e Patrimoniali e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti del professionista incaricato, della regolarità tributaria ed extratributaria;

Vista l'attestazione di regolarità tributaria ed extratributaria, trasmessa dal servizio Polizia Municipale con prot. 051851 del 10.05.2022, mentre per il Servizio Gestione Entrate tributarie, canoni Idrici e Patrimoniali essendo decorsi i 7 gg., dall'invio della richiesta senza riscontro, ai sensi dell' art 5 c. 3 del citato Regolamento, si ritiene sussistere il regime di regolarità.

Vista la Polizza assicurativa professionale della Arch Insurance (EU) DAC n. PI-71038121M0, trasmessa dal professionista incaricato con decorrenza da 08/07/2021 al 08/07/2022.

Visto il N.O. alla liquidazione espresso dal RUP in calce alla suddetta fattura.

Vista la convenzione d'incarico Rep. n.108 del 07.12.2016 e successiva Rep. 42/2019.

Visti gli art. 107 e 184 del D. Lgs. 267/00.

DETERMINA

- 1) di liquidare il 3° acconto delle competenze professionali, spettanti all' arch.Vincenzo Mastantuono per l'espletamento delle attività di D.L. e CSE dei lavori per la Realizzazione di una nuova area mercatale per fiera settimanale – 1° lotto - CIG **Z671B84618**, di cui alla fattura n. 4/PA del 12/04/2022, acquisita al prot. al n. 42795 del 14.04.2022 per l'importo di €. 10.846,78 oltre cassa 4% (€. 433,87) totale € 11.280,65 per imponibile oltre Iva al 22% (€.2.481,74) Totale €.13.762,39- Contratto Rep. n.108 del 07.12.2016 e successivo Rep. 42/2019 ;
- 2) di disporre la liquidazione della suddetta fattura n. 4/PA del 12/04/2022 a favore dell'arch. Vincenzo Mastantuono, mediante accredito sull'apposito conto dedicato, (Allegata dichiarazione tracciabilità);
- 3) di dare atto che la risorsa di cui al presente atto, pari a €.13.762,39 cassa e Iva incluse, si trova allocata alla Missione 14 Programma 02 Titolo 2 Capitolo 20224641 Articolo 2.02.01.09.002 per € 5.463,70 con impegno 1060/1/17 e per € 8.298,69 con impegno n. 1060/2/17, Residui Bilancio provvisorio 2022;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Rosa della Volpe, giusto Decreto Dirigenziale n. 11 del 04/05/2021 prot.n. 48989/2021;
- 5) di adempiere inoltre, con l'esecutività della determina di affidamento agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Sabini

La presente determinazione

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Sabini, Il Dirigente presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di

interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Giuseppe Sabini



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE -FIERA SETTIMANALE - 1° LOTTO - CIG: Z671B84618.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 04/07/2022

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Sabini



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1053 del 08/07/2022

Esito: **Favorevole**

Motivazioni:

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione; AUTORIZZA l'emissione del relativo mandato come da riferimenti contabili di seguito riportati:

LIQUIDAZIONI

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 2.02.01.09.002 | 14.2 | 20224641 | 2022 |

| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| N. 1060 | € 83.388,04 | N. 1 | € 5.463,70 | N. 2292 | € 5.463,70 |

Descrizione Creditore

MASTANTUONO VINCENZO

Descrizione Impegni Assunti

LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE -FIERA SETTIMAN

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 2.02.01.09.002 | 14.2 | 20224641 | 2022 |

| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| N. 1060 | € 83.388,04 | N. 2 | € 14.640,00 | N. 2293 | € 8.298,69 |

Descrizione Creditore

MASTANTUONO VINCENZO

Descrizione Impegni Assunti

ALLACCI

Lì, Data 08/07/2022

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO
dott. Giuseppe De Rosa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.