



# Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale  
Servizio Tecnico Idrico - MOG - Pubblica e Privata Incolumità

**Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Giugliano in Campania  
dott. Adriano Castaldo**

**E.pc. Al Segretario Generale  
dott.ssa Teresa Di Palma**

**All'Assessore LL.PP.  
Ing. Gaetano Coppola**

**OGGETTO:** Question time - interpellanza "Stato di attuazione della progettazione dei lavori di Via Santa Caterina da Siena" **prot. n. 106910 del 19/10/2021**

Premesso che

- con nota prot. n. 84692 del 20/08/2020 questo Settore trasmetteva all'Ufficio Contratti tutti gli atti previsti dalle norme per la stipula del contratto;
- con nota prot. n. 117420 del 23/11/2020 l'Ufficio Contratti restituiva a questo Settore la suddetta documentazione adducendo le seguenti motivazioni: "...si rappresenta che il Segretario Generale titolare, dott.ssa Rosa Riccardo, è in permesso per ferie fino al 10/12/2020; tenuto conto che il nuovo Segretario titolare non potrà essere individuato prima del 60° giorno dalla proclamazione del Sindaco(11/12/2020), al momento non risulta possibile stipulare atti.", pertanto tale rinvio ha determinato la scadenza delle certificazioni acquisite ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- con nota prot. n. 123266 del 04/12/2020 la Società Hydrodata SPA mandante del RTP aggiudicatario del servizio di progettazione, comunicava a questo Settore modifiche del proprio assetto societario, trasmettendo nuova documentazione e i nuovi nominativi oggetto delle verifiche i sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- a seguito della integrazione documentale della Società Hydrodata SPA, questo Settore con Determina Dirigenziale n. 1025 del 10/08/2021 prendeva atto del cambio assetto societario.

Si rappresenta che allo stato la documentazione propedeutica alla stipula del contratto(art. 80 D.lgs 50/2016) è quasi completamente acquisita e a breve si procederà ad inviare nuovamente detta documentazione aggiornata all'Ufficio Contratti per la stipula del contratto, purtroppo, si rammenta che tutti i procedimenti amministrativi soffrono la carenza di personale oramai atavica che compromette il buon andamento della macchina amministrativa.

Alla stipula del contratto il RTP aggiudicatario avrà 48 gg di tempo per la redazione del progetto Definitivo che dovrà essere sottoposto a Conferenza dei Servizi, validato ed approvato, conseguentemente avrà 24 gg per la redazione del progetto Esecutivo e del PSC che dovrà essere validato ed approvato.

In merito ai finanziamenti dell'opera, con nota prot. n. 131117 del 31/12/2020 è stata fatta richiesta alla Regione Campania di inserire nella futura programmazione l'intero rifacimento del collettore fognario di via Santa Caterina da Siena per un importo complessivo pari ad € 18.533.223,68.

Il RUP  
Arch. Giancarlo Cerciello

Il Dirigente  
Ing. Domenico D'Alterio